



รายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบางปลา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔



เทศบาลตำบลบางปลา อำเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
www.bangpla.info

สารบัญ

หน้า

คำนำ

สารบัญ

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

ส่วนที่ ๒ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓. ผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบางปลา

(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

- แบบที่ ๑ แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง

- แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์

ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

๒. ปัญหาและอุปสรรคของเทศบาลตำบลบางปลา

๒. ข้อเสนอแนะ

ภาคผนวก

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และข้อ ๓๐ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางปลา จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางปลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีทราบ คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาเทศบาลตำบลบางปลา สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางปลา

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ปัจจุบันการติดตามประเมินผลนับว่ามีความสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา ว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่วางเอาไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง เทศบาลตำบลบางปลา ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนในชุมชน จึงจำเป็นที่จะต้องมีการจัดทำแผนติดตามและประเมินผล เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินการในด้านต่าง ๆ เพื่อใช้เปรียบเทียบการทำงานของบริษัทที่ผ่านมาอีกด้วย

ทั้งนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดทำแผนยุทธศาสตร์การ พัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการดำเนินงาน เพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ และทรัพยากรต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของประชาชน ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นดีสักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบังคับถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่สำคัญในการตรวจสอบการดำเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ “ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการนำข้อมูลต่าง ๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการหรือพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และสมาชิกสภาเทศบาล สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบางปลา จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาเทศบาลตำบลบางปลา หรือกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาเทศบาลตำบลบางปลา ตรวจสอบดูว่าแผนงานโครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๓. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่างๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่า ดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล

ปลัด/รองปลัดเทศบาล ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง และบุคลากรของเทศบาล สภาพพื้นที่และ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อม ในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลตำบลบางปลา

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุด และเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการ และจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่างๆที่เป็นจุดแข็ง และพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็ง และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบ พยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้าย เมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียให้เกิดประโยชน์ เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่างๆพร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่า สิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่า มีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็น วัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบางปลา ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้
๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ขอบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสม หรือหมดความจำเป็นของเทศบาลตำบลบางปลา
๔. เพื่อทราบถึงสภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลบางปลา
๕. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารเทศบาล ปลัด/รองปลัดเทศบาล และผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง และบุคลากรของเทศบาล ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลตำบลบางปลา หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด
๖. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (๓) รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้

ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (๔) แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

๑) การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

๑) สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางปลาที่สภาเทศบาลคัดเลือก จำนวน ๓ คน

๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารเทศบาลคัดเลือก จำนวน ๒ คน

๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบางปลาต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับเทศบาลตำบลบางปลา

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารเทศบาลเพื่อดำเนินการต่อไป

๒) การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบางปลาได้กำหนดการแบ่งขั้นตอน เพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบางปลา ดังนี้

๒.๑) การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้นำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์ และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

๒.๒) วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ ๒.๑ มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก คือ วัตถุประสงค์การติดตาม แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์ หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

๒.๓) ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดี และได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๔) การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายวิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่เทศบาลตำบลบางปลา


๒.๕) รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ โดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่งอาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมของเทศบาลตำบลบางปลา ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓

๒.๖) รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบางปลาต่อผู้บริหารเทศบาล เพื่อให้ผู้บริหารเทศบาลเสนอต่อสภาเทศบาลตำบลบางปลา และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบางปลา โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๒.๗) การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบางปลา หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่างๆได้รับรายงานสรุป แล้ววินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรง หรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารเทศบาล

๓) การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบางปลา มีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผล และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารเทศบาล เพื่อให้ผู้บริหารเทศบาลเสนอต่อสภาเทศบาลตำบลบางปลา และคณะกรรมการพัฒนาของเทศบาลตำบลบางปลา โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี



ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลตำบลบางปลาทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผล และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น

๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

๔.๑ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจะต้องดำเนินการวัดผลในเชิงปริมาณและคุณภาพ

- การประเมินผลในเชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใช้ คือแบบบันทึกข้อมูลรายงาน ดังนี้

แบบที่ ๑ แบบการกำกับกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

(แบบที่ ๑ - ๓/๑ แบบทำรายงานการประชุม) นำข้อมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th) มาทำการติดตามและประเมินผล

- การประเมินผลในเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใช้ คือแบบสำรวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพ โดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานของเทศบาลในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้

แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลในภาพรวม

แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบางปลาในแต่ละยุทธศาสตร์

แบบที่ ๓/๔ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการของเทศบาลตำบลบางปลา (ให้หน่วยงานภายนอกดำเนินการ)

๔.๒ การติดตามประเมินผลรายโครงการ

- ให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ หรือ คณะทำงาน กำหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม

๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังกล่าวระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

๑. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะช่วยให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๒. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันที่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๓. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๔. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่างๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

๕. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหาข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๖. การวินิจฉัย สั่งการของผู้บริหารเทศบาล ปลัด/รองปลัดเทศบาล และผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ของเทศบาลตำบลบางปลา สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุม มีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่างๆ ในการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

๗. ทำให้ภารกิจต่างๆ ของบุคลากรในเทศบาลตำบลบางปลา มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงาน ให้เป็นองค์กรรวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายของเทศบาลตำบลบางปลาสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องกัน และเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๘. สามารถรักษาคุณภาพของงาน หรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบางปลา

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่ โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ การประเมินผล คือ การตรวจสอบผลการดำเนินงานในระหว่างที่กำลังดำเนินการหรือภายหลังที่การดำเนินการสำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งจำเป็นเช่นเดียวกับการติดตามการประเมินผลแผนงาน จะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร ให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่า เป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

๖. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางปลา

๑. นายถาวร วงศ์สาคร	สมาชิกสภาเทศบาล	ประธานกรรมการ
๒. นายไกรสร พะยานอน	สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการ
๓. นายสมศักดิ์ ชันจำนงค์	สมาชิกสภาเทศบาล	เลขานุการ
๔. นายชัยรัตน์ ไทยกิ่ง	ผู้แทนภาคราชการ	กรรมการ
๕. นางจรรยา ชาวหงษา	ผู้แทนภาคราชการ	กรรมการ
๖. นายมนัส โพธิ์เทศ	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	กรรมการ
๗. นางสาวกัญญ์วรา รัตนมะสะ	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	กรรมการ
๘. นายสมคิด จันทร์โต	ตัวแทนประชาคม	กรรมการ
๙. นางสาวจระวี ปานลัม	ตัวแทนประชาคม	กรรมการ
๑๐. นายวันชนะ โพธิ์อบ	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๑. นางมาลา อยู่หุ่่น	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ

ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (๑) กำหนดแนวทาง วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
- (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
- (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

ส่วนที่ ๒ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑.๑ สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์

ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลบางปลา เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๘.๘๐
๒. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๔.๒๐
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐	๕๑.๑๐
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๑๐)	๙.๐๐
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๑๐)	๘.๕๐
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๑๐)	๘.๓๐
๓.๔ วิสัยทัศน์	(๕)	๔.๖๐
๓.๕ กลยุทธ์	(๕)	๔.๓๐
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	๓.๙๐
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๕)	๔.๑๐
๓.๘ แผนงาน	(๕)	๔.๖๐
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	๓.๘๐
รวมคะแนน	๑๐๐	๘๔.๑๐

๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๑ สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ

ผลการให้คะแนนโครงการของเทศบาลตำบลบางปลา เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๙.๕๐
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๙.๕๐
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๙.๑๐
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐	๙.๘๐
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๖๐	๕๔.๖๐
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	๔.๘๐
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	๔.๙๐
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	๔.๗๐
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	(๕)	๔.๓๐
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)	๔.๑๐
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	(๕)	๔.๒๐
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	๔.๓๐
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักปรัชญา	(๕)	๔.๖๐

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน	คะแนนที่ได้
๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(๕)	๔.๗๐
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	๕.๐๐
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๕)	๔.๔๐
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(๕)	๔.๖๐
รวมคะแนน	๑๐๐	๙๒.๕๐

๓. ผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบางปลา (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

แบบที่ ๑ แบบช่วยกำกับกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง

คำชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลตำบลบางปลา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินงาน	ไม่มีการดำเนินงาน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานการณ์พัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของท้องถิ่น	✓	
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๙. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่	✓	

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ ๒ เป็นแบบติดตามตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อ เทศบาลตำบลบางปลา
๒. รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ส่วนที่ ๒ ข้อมูลทั่วไปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓. จำนวนโครงการ และงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

ยุทธศาสตร์	พ.ศ.๒๕๖๑		พ.ศ.๒๕๖๒		พ.ศ.๒๕๖๓		พ.ศ.๒๕๖๔		พ.ศ.๒๕๖๕		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม	๑๐	๑๐,๕๐๐,๐๐๐	๑๐	๘,๘๖๖,๗๔๐	๘	๘,๓๓๖,๐๐๐	๑๓	๒๕,๐๗๒,๐๐๐	๑๓	๗๕,๐๐๔,๐๐๐	๕๔	๑๒๗,๗๗๘,๗๔๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ	๑	๒๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๕	๑๒๐,๐๐๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต	๒๓	๕,๔๒๑,๐๐๐	๒๗	๘,๗๓๙,๔๐๐	๒๗	๑๑,๐๙๐,๔๐๐	๒๓	๑๑,๙๑๐,๔๐๐	๒๑	๑๐,๙๑๐,๔๐๐	๑๒๑	๔๘,๐๗๑,๖๐๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	๑๙	๘๕๐,๐๐๐	๑๙	๘๕๐,๐๐๐	๒๒	๒,๘๔๐,๐๐๐	๒๐	๑,๑๐๕,๐๐๐	๒๐	๑,๑๐๕,๐๐๐	๑๐๐	๖,๗๕๐,๐๐๐
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๔	๓๑๐,๐๐๐	๘	๕๕๐,๐๐๐	๘	๓๐๐,๐๐๐	๕	๒๐๐,๐๐๐	๕	๑๙๐,๐๐๐	๓๐	๑,๕๕๐,๐๐๐
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๑๔	๑๒,๑๕๔,๐๐๐	๑๖	๑๐,๑๒๑,๔๐๐	๒๓	๑๐,๗๗๖,๒๐๐	๒๕	๑๙,๓๕๕,๒๐๐	๒๕	๒๕,๕๘๐,๒๐๐	๑๐๓	๗๗,๙๘๗,๐๐๐
รวม	๗๑	๒๙,๒๕๕,๐๐๐	๘๑	๒๙,๑๐๗,๕๔๐	๘๙	๓๓,๓๖๒,๖๐๐	๘๗	๕๗,๖๗๒,๖๐๐	๘๕	๑๑๒,๘๑๙,๖๐๐	๔๑๓	๒๖๒,๒๑๗,๓๔๐

๔. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ แล้วเสร็จ		จำนวนโครงการ ที่อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ		จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ		จำนวนโครงการ ทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ การคมนาคม	๒	๒.๓๐	๓	๓.๔๕	๘	๙.๒๐	๑๓	๑๔.๙๔
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ	-	-	-	-	๑	๑.๑๕	๑	๑.๑๕
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการสวัสดิการสังคมและ คุณภาพชีวิต	๕	๕.๗๕	-	-	๑๘	๒๐.๖๙	๒๓	๒๖.๔๔
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	๕	๕.๗๕	-	-	๑๕	๑๗.๒๔	๒๐	๒๒.๙๙
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	๕	๕.๗๕	๕	๕.๗๕
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๗	๘.๐๕	๑	๑.๑๕	๑๗	๑๙.๕๔	๒๕	๒๘.๗๔
รวม	๑๙	๒๑.๘๔	๔	๔.๖๐	๖๔	๗๓.๕๖	๘๗	๑๐๐.๐๐

๕. การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์	งบปกติ		เงินสะสม		รวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม	๕,๖๖๓,๙๗๕.๐๐	๒๙.๑๘	-	-	๕,๖๖๓,๙๗๕.๐๐	๒๙.๑๘
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ	-	-	-	-	-	-
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการสวัสดิการสังคมและ คุณภาพชีวิต	๗,๐๗๓,๘๑๐.๕๕	๓๖.๔๔	-	-	๗,๐๗๓,๘๑๐.๕๕	๓๖.๔๔
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	๓๑,๖๔๑.๖๐	๐.๑๖	-	-	๓๑,๖๔๑.๖๐	๐.๑๖
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	-	-
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๖,๖๔๓,๓๓๕.๐๐	๓๔.๒๒	-	-	๖,๖๔๓,๓๓๕.๐๐	๓๔.๒๒
รวม	๑๙,๔๑๒,๗๖๒.๑๕	๑๐๐.๐๐	-	-	๑๙,๔๑๒,๗๖๒.๑๕	๑๐๐.๐๐

ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

๖. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี

โครงการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ	
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป
-	-	-	-	-	-

ส่วนที่ ๔ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ยังไม่เข้าใจรูปแบบการสำรวจข้อมูลอย่างถ่องแท้ เนื่องจากเป็นรูปแบบใหม่ ยังไม่มีความชำนาญ

ผู้ให้ข้อมูลในแบบสำรวจ ไม่เข้าใจหลักการประเมินผลความพึงพอใจของแบบสำรวจ ทำให้ข้อมูลในแบบสำรวจคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์

คำชี้แจง : แบบที่ ๓/๑ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.....เทศบาลตำบลบางปลา.....
๒. วัน /เดือน / ปีที่รายงาน..... พฤศจิกายน ๒๕๖๔.....

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์ และโครงการในปี ๒๕๖๔

๓. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	
	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม	๑๓	๒
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ	๑	-
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต	๒๓	๕
๔. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	๒๐	๕
๕. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๕	-
๖. ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๒๕	๗
รวม	๘๗	๑๙

ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงาน

๔. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลในภาพรวม

ประเด็น	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๒๕.๘๒	๗๓.๐๘	๓.๓๙
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๒๕.๘๕	๗๐.๔๒	๔.๒๐
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๒๖.๐๐	๗๑.๕๖	๒.๖๐
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๒๖.๓๐	๗๑.๓๖	๒.๓๖
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๒๗.๕๘	๖๙.๕	๔.๖๘
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๒๗.๑๕	๖๘.๔๕	๓.๕๐
๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๒๕.๓๓	๗๑.๐๒	๒.๘๙
๘) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๒๒.๓๐	๗๑.๓๐	๔.๖๖
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๒๔.๗๘	๗๐.๑๒	๓.๗๘
รวม	๒๕.๖๘	๗๐.๗๖	๓.๕๖

๕. ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม
ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ เต็ม ๑๐ คะแนน
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๗.๖๗
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๗.๖๗
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๗.๖๗
๔. มีการรายงานผลการดำเนินการของโครงการ/กิจกรรม	๗.๓๓
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๑๗
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๗.๑๗
๗. ผลการดำเนินการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๗.๕๐
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗.๕๐
ภาพรวม	๗.๕๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเศรษฐกิจ

ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ เต็ม ๑๐ คะแนน
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๘.๐๐
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๗.๘๓
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๗.๕๐
๔. มีการรายงานผลการดำเนินการของโครงการ/กิจกรรม	๗.๓๓
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗.๖๗
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๗.๑๗
๗. ผลการดำเนินการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๗.๓๓
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗.๓๓
ภาพรวม	๗.๕๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต
ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ เต็ม ๑๐ คะแนน
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๘.๐๐
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๗.๓๓
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๗.๕๐
๔. มีการรายงานผลการดำเนินการของโครงการ/กิจกรรม	๗.๕๐
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗.๖๗
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๗.๑๗
๗. ผลการดำเนินการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๗.๓๓
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗.๐๐
ภาพรวม	๗.๔๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ เต็ม ๑๐ คะแนน
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๘.๓๓
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๗.๘๓
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๗.๕๐
๔. มีการรายงานผลการดำเนินการของโครงการ/กิจกรรม	๗.๖๗
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗.๕๐
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๗.๘๓
๗. ผลการดำเนินการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๗.๐๐
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗.๑๗
ภาพรวม	๗.๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ เต็ม ๑๐ คะแนน
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๗.๖๗
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๗.๖๗
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๗.๓๓
๔. มีการรายงานผลการดำเนินการของโครงการ/กิจกรรม	๗.๓๓
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗.๖๗
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๗.๑๗
๗. ผลการดำเนินการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน ท้องถิ่น	๗.๓๓
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗.๕๐
ภาพรวม	๗.๕๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ เต็ม ๑๐ คะแนน
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๘.๐๐
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๗.๘๓
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๗.๓๓
๔. มีการรายงานผลการดำเนินการของโครงการ/กิจกรรม	๗.๓๓
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗.๘๓
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๗.๓๓
๗. ผลการดำเนินการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน ท้องถิ่น	๗.๑๗
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗.๕๐
ภาพรวม	๗.๕๔

ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

๑.๑. ผลการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบางปลา สามารถสรุปได้ ดังนี้

๑.๑ เทศบาลได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๔) เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑

๑.๒ ผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบางปลา มีดังนี้

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

- โครงการที่บรรจุในแผน จำนวน ๘๗ โครงการ
- โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๙ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๘๔ ของแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบางปลา
- โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๔ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๔.๐๖ ของแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบางปลา
- โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๖๔ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๕๖ ของแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบางปลา

๑.๓ ความพึงพอใจของประชาชน

ความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ จากการสุ่มสำรวจกลุ่มตัวอย่างต่างๆ ทั้ง ๖ ชุมชน ในเขตเทศบาล ในภาพรวมของประชาชนที่มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของเทศบาล สรุปได้ดังนี้

พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๖๘

พอใจ คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๗๖

ไม่พอใจ คิดเป็นร้อยละ ๓.๕๖

ความพึงพอใจแยกแต่ละยุทธศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ ดังนี้ (เปอร์เซ็นต์เต็ม ๑๐ %)

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม ภาพรวมร้อยละ ๗.๕๘
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ ภาพรวมร้อยละ ๗.๕๒
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาการสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต ภาพรวมร้อยละ ๗.๔๔
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร ภาพรวมร้อยละ ๗.๕๒
- ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภาพรวมร้อยละ ๗.๔๖
- ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ภาพรวมร้อยละ ๗.๕๔

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ผลการประเมินอยู่ในระดับดี (ร้อยละของประชาชนที่พอใจ มีมากกว่าร้อยละ ๕๐ แสดงว่า อปท. สามารถดำเนินงานได้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด) จึงหมายความว่า เทศบาลตำบลบางปลา สามารถดำเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ อยู่ในระดับดี

๒. ปัญหาและอุปสรรคของเทศบาลตำบลบางปลา

๒.๑ ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของเทศบาล มีดังนี้

ปัญหา

- ๑) เทศบาลจำเป็นต้องรอรายได้ที่จัดเก็บเองและรายได้ที่ได้รับจัดสรรในแต่ละปี ทำให้ดำเนินการล่าช้า
- ๒) มีการใช้ พรบ.จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐดำเนินการ ซึ่งเป็นระเบียบกฎหมายใหม่ ทำให้การปฏิบัติงานต้องเป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด
- ๓) ชุมชนในเขตเทศบาลมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจำนวนมาก

อุปสรรค

- ๑) อ่างนาจหน้าที่มีข้อจำกัดทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้

๒.๒ ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีดังนี้

ปัญหา

- ๑) เทศบาลไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา
- ๒) เทศบาลไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

อุปสรรค

- ๑) เทศบาลตำบลบางปลามิงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนในชุมชนได้ทั้งหมด
- ๒) เทศบาลตั้งงบประมาณในการดำเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการยังไม่เพียงพอและบางรายการมากเกินไป ทำให้ต้องโอนเพิ่ม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่
- ๓) เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) ส่งผลให้การดำเนินโครงการต่างๆ ในปี ๒๕๖๔ หยุดชะงัก

๓. ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินงานของเทศบาลตำบลบางปลา มีระดับความสำเร็จที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางใจและประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด จึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

- ๑) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้มีความสอดคล้องกัน
- ๒) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานการณ์คลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น
- ๓) ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น
- ๔) เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอ และเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่

จากข้อเสนอแนะดังกล่าว หากเทศบาลตำบลบางปลาสามารถดำเนินการได้ จะส่งผลให้ประชาชนมีความพึงใจมากที่สุด

ภาคผนวก

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

ความพึงพอใจ	คะแนนเต็ม (๘๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม (๑๐ คะแนน)	
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม (๑๐ คะแนน)	
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม (๑๐ คะแนน)	
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ (๑๐ คะแนน)	
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (๑๐ คะแนน)	
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด (๑๐ คะแนน)	
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น (๑๐ คะแนน)	
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (๑๐ คะแนน)	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต

ความพึงพอใจ	คะแนนเต็ม (๘๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม (๑๐ คะแนน)	
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม (๑๐ คะแนน)	
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม (๑๐ คะแนน)	
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ (๑๐ คะแนน)	
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (๑๐ คะแนน)	
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด (๑๐ คะแนน)	
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น (๑๐ คะแนน)	
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (๑๐ คะแนน)	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

ความพึงพอใจ	คะแนนเต็ม (๘๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม (๑๐ คะแนน)	
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม (๑๐ คะแนน)	
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม (๑๐ คะแนน)	
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ (๑๐ คะแนน)	
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (๑๐ คะแนน)	
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด (๑๐ คะแนน)	
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น (๑๐ คะแนน)	
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (๑๐ คะแนน)	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ความพึงพอใจ	คะแนนเต็ม (๘๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม (๑๐ คะแนน)	
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม (๑๐ คะแนน)	
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม (๑๐ คะแนน)	
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ (๑๐ คะแนน)	
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (๑๐ คะแนน)	
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด (๑๐ คะแนน)	
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น (๑๐ คะแนน)	
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (๑๐ คะแนน)	

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และนันทนาการ

ความพึงพอใจ	คะแนนเต็ม (๘๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม (๑๐ คะแนน)	
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม (๑๐ คะแนน)	
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม (๑๐ คะแนน)	
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ (๑๐ คะแนน)	
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (๑๐ คะแนน)	
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด (๑๐ คะแนน)	
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น (๑๐ คะแนน)	
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (๑๐ คะแนน)	

ปัญหา/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในภาพรวม**

คำชี้แจง: แบบที่ ๓/๒ เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔)

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป กรุณาทำเครื่องหมาย / ลงใน ()

- | | | | |
|--------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| ๑. เพศ | () ชาย | () หญิง | |
| ๒. อายุ | () ต่ำกว่า ๒๐ ปี | () ๒๐ - ๓๐ ปี | () ๓๑ - ๔๐ ปี |
| | () ๔๑-๕๐ ปี | () ๕๑- ๖๐ ปี | () มากกว่า ๖๐ ปี |
| ๓. การศึกษา | () ประถมศึกษา | () มัธยมศึกษา/เทียบเท่า | () อนุปริญญา/เทียบเท่า |
| | () ปริญญาตรี | () สูงกว่าปริญญาตรี | () อื่นๆ |
| ๔. อาชีพหลัก | () รับราชการ | () เอกชน/รัฐวิสาหกิจ | () ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว |
| | () รับจ้าง | () นักเรียน นักศึกษา | () เกษตรกร |
| | () อื่น ๆ(ระบุ)..... | | |

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๕. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด

ความพึงพอใจ	คะแนน
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	
๘) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน	
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลบางปลา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและคมนาคม

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		
	ดำเนินการแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณตามแผนพัฒนา	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย
๑.โครงการปรับปรุงต่อเติมและซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลบางปลา			✓	๙,๐๐๐,๐๐๐	-	-
๒. โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างถนนและตามซอยของเทศบาลตำบลบางปลา			✓	๑,๑๐๐,๐๐๐	-	-
๓. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ถนนเทศบาลซอย ๔		✓		๒,๔๘๒,๐๐๐	๒,๔๘๒,๐๐๐	๑,๗๗๕,๙๗๕
๔. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเท้าถนนภายในเขตเทศบาลตำบลบางปลา			✓	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-
๕. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมเขื่อนบริเวณชุมชนบ้านใหม่		✓		๑,๐๔๐,๐๐๐	๑,๐๔๐,๐๐๐	๘๘๘,๐๐๐
๖. โครงการวางและปรับปรุงผังเมืองรวมและการวางผังชุมชน	✓			-	-	-
๗. โครงการจัดทำแนวเขตการปกครองภายในเขตเทศบาลตำบลบางปลา	✓			-	-	-
๘. โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณซอยกรุงเทพคาร์ไบต์			✓	๑,๓๘๐,๐๐๐	๑,๓๘๐,๐๐๐	-
๙. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในเขตเทศบาลตำบลบางปลา			✓	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	-
๑๐. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในพื้นที่เทศบาลตำบลบางปลา พร้อมวางท่อระบายน้ำ และบ่อพัก และปรับปรุงทางเท้า บริเวณริมถนนเศรษฐกิจ ๑ - บางปลา		✓		๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐
๑๑. โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างประตูระบายน้ำ คสล. คลองบ้านเลียบบ ชุมชนบ้านไต้วัด			✓	๑,๔๗๐,๐๐๐	๑,๔๗๐,๐๐๐	-
๑๒. โครงการติดตั้งกล้อง CCTV พร้อมติดตั้งเครื่องวัดอากาศ ภายในเขตเทศบาลตำบลบางปลา			✓	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-
๑๓. โครงการติดตั้งระบบกระจายเสียงแบบไร้สาย ในชุมชนเขตเทศบาลตำบลบางปลา			✓	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	-
รวมทั้งสิ้น	๒	๓	๘	๒๕,๐๗๒,๐๐๐	๑๒,๔๗๒,๐๐๐	๕,๖๖๓,๙๗๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเศรษฐกิจ

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		
	ดำเนินการแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณตามแผนพัฒนา	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย
๑.โครงการฝึกอบรมอาชีพ พัฒนาฝีมือและศักยภาพให้แก่ประชาชน กลุ่มสตรีและผู้พิการ			✓	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-
รวมทั้งสิ้น	-	-	๑	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		
	ดำเนินการแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณตามแผนพัฒนา	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย
๑.เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และ ผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลตำบลบางปลา	✓			๙,๙๘๐,๔๐๐	๙,๙๘๐,๔๐๐	๖,๗๑๐,๔๐๐
๒.โครงการบ้านท้อถิ่นไทย เกิดห้องครัวชั้น			✓	๕๐,๐๐	๕๐,๐๐๐	-
๓.โครงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนหรือประสบภัยด้านต่าง ๆ			✓	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-
๔.โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร			✓	๒๐,๐๐๐	-	-
๕.โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่			✓	-	-	-
๖.โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการศูนย์พัฒนาครอบครัวเทศบาลตำบลบางปลา			✓	-	-	-
๗.โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลบางปลา			✓	-	-	-
๘.โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มสตรีเทศบาลตำบลบางปลา			✓	-	-	-
๙.โครงการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดส์			✓	๒๕,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-
๑๐.โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง			✓	๒๐,๐๐๐	-	-
๑๑.โครงการประชาสัมพันธ์ด้านสาธารณสุข	✓			๒๐,๐๐๐	-	-
๑๒.โครงการรณรงค์ ควบคุม และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	✓			๕๐,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	๒๔,๗๐๐
๑๓.โครงการสุขภาพโภชนาการ			✓	๓๐,๐๐๐	-	-

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		
	ดำเนินการแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณตามแผนพัฒนา	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย
๑๔.โครงการรณรงค์ ป้องกัน โรคมือเท้าปากเทศบาลตำบลบางปลา			✓	๒๐,๐๐๐	-	-
๑๕.โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก			✓	๑๐๐,๐๐๐	-	-
๑๖.โครงการเพิ่มศักยภาพแกนนำสุขภาพชุมชน			✓	๓๐๐,๐๐๐	-	-
๑๗.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี			✓	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	-
๑๘.โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระย่า ด้านภัยมะเร็งเต้านม			✓	๓๒,๐๐๐	๓๒,๐๐๐	-
๑๙.โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อหรือโรคอุบัติการณ์ใหม่	✓			๕๐๐,๐๐๐	-	-
๒๐.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา			✓	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	-
๒๑.โครงการบำบัดรักษา ฟันฟูและฝึกออาชีพให้กับผู้เสพยาเสพติด			✓	๔๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-
๒๒.โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด (To Be Number One) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี			✓	๖๓,๐๐๐	๖๓,๐๐๐	-
๒๓. เงินอุดหนุนตามโครงการป้องกันและยับยั้งการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) กรณีการจัดตั้งสถานที่พักพิง (Local Quarantine) “ศูนย์รวมน้ำใจ...เมืองสาคร” อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร	✓			๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐ โอนตั้งจ่ายใหม่	๓๗๘,๗๑๐.๕๕
รวมทั้งสิ้น	๕	-	๑๘	๑๑,๙๑๐,๔๐๐	๑๐,๙๕๓,๔๐๐	๗,๐๗๓,๘๑๐.๕๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		
	ดำเนินการแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณตามแผนพัฒนา	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย
๑.โครงการฝึกอบรมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชน			✓	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-
๒.โครงการเทศบาลเคลื่อนที่			✓	๑๐๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-
๓.โครงการเพิ่มพูนความรู้แก่บุคลากรของเทศบาลสนับสนุนการศึกษาต่อไประดับปริญญาตรี และปริญญาโท ฯลฯ			✓	๓๐๐,๐๐๐	-	-
๔.โครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานของผู้บริหารสมาชิกสภาฯ และบุคลากร			✓	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	-

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		
	ดำเนินการแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณตามแผนพัฒนา	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย
๕.โครงการอบรมบริหารความเสี่ยงด้านพัสดุ และ งบประมาณรายจ่ายเพื่อป้องกันการทุจริต			✓	๑๐,๐๐๐	-	-
๖.โครงการปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ			✓	-	-	-
๗. โครงการฝึกอบรมพัฒนาจิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้างประจำ เทศบาลตำบลบางปลา			✓	-	-	-
๘.โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม หรือบุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจกรรมสาธารณะของท้องถิ่น หรือบุคคลที่ดำรงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง			✓	-	-	-
๙. โครงการเลือกตั้งประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชน			✓	-	-	-
๑๐.โครงการบำรุงรักษาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์			✓	๑๕๐,๐๐๐	-	-
๑๑.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	✓			๒๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-
๑๒.โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	✓			๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๓๑,๖๔๑.๖๐
๑๓.โครงการอบรมให้ความรู้การอพยพหนีไฟในสถานศึกษา			✓	๕๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-
๑๔.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ			✓	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-
๑๕.โครงการจัดระเบียบสถานประกอบการร้านค้าต่างๆในเขตพื้นที่ทางเท้า หาบเร่ คนเร่ร่อน ฯลฯ	✓			-	-	-
๑๖.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมถนนและจัดระเบียบชุมชนในเขตเทศบาล	✓			-	-	-
๑๗.โครงการตัดแต่งกิ่งไม้และแนวสายไฟเตรียมความพร้อมพายุฤดูร้อนภายในเขตเทศบาลตำบลบางปลา	✓			-	-	-
๑๘.โครงการรณรงค์ไม่ซื้อขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์			✓	-	-	-
๑๙.โครงการ Big Cleaning Day			✓	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	-
๒๐. โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำเทศบาลตำบลบางปลา			✓	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	-
รวมทั้งสิ้น	๕	-	๑๕	๑,๑๐๕,๐๐๐	๕๓๕,๐๐๐	๓๑,๖๔๑.๖๐

ยุทธศาสตร์ ๕ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		
	ดำเนินการแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณตามแผนพัฒนา	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย
๑.โครงการคลองสวย น้ำใส “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ คีนน้ำใส ให้คุณทอง”			✓	๑๐๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	-
๒.โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ			✓	๒๐,๐๐๐	-	-
๓.โครงการส่งเสริมศักยภาพอาสาสมัครพลังงานชุมชน เพื่อขยายผลการจัดการพลังงาน			✓	๓๐,๐๐๐	-	-
๔.โครงการรกรักษา รักษา รักษาแผ่นดิน			✓	-	-	-
๕.โครงการชุมชนปลอดภัย (ลด และคัดแยกขยะจากต้นทาง แหล่งกำเนิด)			✓	๕๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	-
รวมทั้งสิ้น	-	-	๕	๒๐๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และนันทนาการ

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		
	ดำเนินการแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณตามแผนพัฒนา	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย
๑.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	✓			๓,๘๕๘,๒๐๐	๓,๐๗๘,๗๒๐	๒,๙๘๖,๓๓๕
๒.โครงการสอนภาษาต่างประเทศโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางปลา	✓			๒๒๐,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐	๑๐๗,๐๐๐
๓.โครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางปลา			✓	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-
๔.โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว			✓	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	-
๕.โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี	✓			๒๕,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-
๖.โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนี พันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ	✓			๒๓,๐๐๐	๒๓,๐๐๐	-
๗.โครงการงานวันปิยมหาราช	✓			๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	-
๘.โครงการงานประเพณีวันเข้าพรรษา	✓			๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-
๙.โครงการงานวันวิสาขบูชา			✓	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-
๑๐.โครงการงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่			✓	๒๓,๐๐๐	๒๓,๐๐๐	-
๑๑.โครงการงานประเพณีวันลอยกระทง			✓	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	-
๑๒.โครงการงานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ			✓	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	-
๑๓.โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น			✓	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-
๑๔.โครงการวันเทศบาล			✓	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-
๑๕.โครงการตามนโยบายของรัฐบาลงานรัฐพิธีต่างๆ และงานเทิดทูนสถาบัน			✓	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		
	ดำเนินการแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณตามแผนพัฒนา	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย
๑๖.โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา			✓	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-
๑๗.โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	✓			๓,๔๕๖,๐๐๐	๓,๔๕๖,๐๐๐	๓,๒๐๐,๐๐๐
๑๘.โครงการแข่งขันกีฬาสำหรับโรงเรียนอนุบาลฯ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			✓	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-
๑๙.โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชน			✓	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	-
๒๐.โครงการอบรมกีฬาภาคฤดูร้อน			✓	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	-
๒๑.โครงการศูนย์นันทนาการเพื่อประชาชนเทศบาลตำบลบางปลา			✓	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-
๒๒.โครงการปรับปรุงลู่วิ่งสนามกีฬา เทศบาลตำบลบางปลา			✓	๒,๔๘๓,๐๐๐	๒,๔๘๓,๐๐๐	-
๒๓.โครงการปรับปรุง ซ่อมสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางปลา		✓		๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐
๒๔.โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ภาษา			✓	๖,๐๐๐,๐๐๐	-	-
๒๕.โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างอาคารศูนย์ออกกำลังกาย เทศบาลตำบลบางปลา			✓	๑,๓๘๐,๐๐๐	-	-
รวมทั้งสิ้น	๗	๑	๑๗	๑๑,๖๒๕,๒๐๐	๑๑,๑๙๕,๗๒๐	๖,๖๔๓,๓๓๕

บัญชีครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		
	ดำเนินการแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณตามแผนพัฒนา	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย
แผนงานรักษาความสงบภายใน						
๑.ชุดช่วยหายใจ SCBA ๓๐๐ Bdr (อุปกรณ์ครบชุดพร้อมกล่องใส่ จำนวน ๓ ชุด			✓	๔๕๐,๐๐๐	-	-
๒.เลื่อยโซ่ยนต์ เครื่องยนต์ ๒ จังหวะ จำนวน ๑ เครื่อง			✓	๗,๕๐๐	๗,๕๐๐	๗,๕๐๐
๓. เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้าแบบจุ่ม ขนาด ๒๐ แรงม้า พร้อมชุดอุปกรณ์ และติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด		✓		๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐
๔.ท่อส่งน้ำพร้อมอุปกรณ์ของ สถานีสูบน้ำไฟฟ้าภายในเขตเทศบาลตำบลบางปลา			✓	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	-
๕. รถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๐ ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน ๑ คัน			✓	๔๔,๘๐๐	๔๔,๘๐๐	๔๑,๘๐๐
๖. เครื่องสับย่อยอเนกประสงค์ จำนวน ๑ เครื่อง				๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐
แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
๑. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๒ เครื่อง			✓	๓๔,๐๐๐	๓๔,๐๐๐	-
๒.เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๒ เครื่อง			✓	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	-

ครุภัณฑ์	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		
	ดำเนินการแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณตามแผนพัฒนา	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย
แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น						
๑.ตู้เย็น ขนาด ๙ คิวบิกฟุต จำนวน ๑ ตู้			✓	๑๔,๗๐๐	๑๔,๗๐๐	๑๒,๐๐๐
๒.รถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๐ ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน ๑ คัน			✓	๔๔,๘๐๐	๔๔,๘๐๐	๔๑,๘๐๐
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
๑.โต๊ะทำงาน ขนาด ๖๐x๑๒๐x๗๕ เซนติเมตร พร้อมเก้าอี้มีล้อ จำนวน ๑๐ ชุด			✓	๗๐,๐๐๐	-	-
๒.ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน จำนวน ๗ ตู้			✓	๓๘,๕๐๐	๓๘,๕๐๐	-
๓.เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (รวมค่าติดตั้ง) แบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง			✓	๑๑๐,๘๐๐	๑๑๐,๘๐๐	-
๔.อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ ๑ จำนวน ๗ ชุด	✓			๓๗,๘๐๐	๓๗,๘๐๐	๕,๙๙๗.๓๕
๕.อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L๒ Switch) ขนาด ๒๔ ช่อง แบบที่ ๑ จำนวน ๑ ชุด	✓			๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	๓๗,๗๙๔.๕๔
๖.เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑ เครื่อง	✓			๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๒,๔๙๘.๔๕
แผนงานการศาสนาวัดธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ						
๑.เครื่องดูดฝุ่น ขนาด ๒๕ ลิตร จำนวน ๑ เครื่อง			✓	๑๔,๐๐๐	๑๔,๐๐๐	-
๒.ตู้ล็อกเกอร์แบบ ๑๘ ช่อง จำนวน ๔ ตู้			✓	๓๒,๐๐๐	-	-
๓. พัดลมติดผนัง ขนาด ๑๖ นิ้ว จำนวน ๑๒ เครื่อง			✓	๑๘,๐๐๐	-	-
๔. ลู่วิ่งไฟฟ้า ขนาดมอเตอร์ไม่น้อยกว่า ๔.๐ (แรงแม้า) น้ำหนักผู้ใช้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ กก. จำนวน ๔ เครื่อง			✓	๓๒๐,๐๐๐	-	-
๕. จักรยานระบบสะพานหมุนได้รอบทางจักรยาน ๑๘ กิโลกรัม จำนวน ๒ เครื่อง			✓	๖๗,๘๐๐	-	-
๖. ม้าปรับระดับปรับหนักฟิงได้ ๗ ระดับ จำนวน ๒ เครื่อง			✓	๓๘,๐๐๐	-	-
๗.อุปกรณ์บริหารแขน-หัวไหล่-หน้าอก (แบบดิงยกตัว) จำนวน ๑ เครื่อง			✓	๓๐,๐๐๐	-	-
๘.อุปกรณ์นั่งโยก (แบบขาถีบคู่) จำนวน ๑ เครื่อง			✓	๒๗,๐๐๐	-	-
๙.อุปกรณ์เดินอากาศไร้การกระแทกคู่ จำนวน ๑ เครื่อง			✓	๒๖,๐๐๐	-	-
๑๐.อุปกรณ์เอนปั่นจักรยาน จำนวน ๑ เครื่อง			✓	๒๖,๐๐๐	-	-
๑๑.อุปกรณ์ยกน้ำหนัก (แบบนอน) จำนวน ๑ เครื่อง			✓	๒๔,๐๐๐	-	-
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน						
๑.รถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๐ ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ จำนวน ๑ คัน			✓	๕๑,๙๐๐	๕๑,๙๐๐	๔๙,๘๐๐
๒. รถลากจูง ใช้น้ำมัน			✓	๕๕,๐๐๐	๕๕,๐๐๐	๔๙,๙๖๙

ครุภัณฑ์	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		
	ดำเนินการแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณตามแผนพัฒนา	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย
๓.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๒ เครื่อง			✓	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	-
๔.เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๓ เครื่อง			✓	๗,๕๐๐	๗,๕๐๐	-
๕. ชุดเชื่อมแก๊ส LPG ภาคสนาม ขนาด ๑.๕ คิว จำนวน ๑ ชุด				๒๘,๐๐๐	๒๘,๐๐๐ โอนตั้งจ่ายใหม่	
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
๑. โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน ๑ ชุด			✓	๑๒,๖๐๐	๑๒,๖๐๐	-
รวมทั้งสิ้น	๓	๑	๒๒	๒,๖๕๔,๒๐๐	๑,๔๘๗,๖๐๐	๙๔๙,๑๕๙.๓๔